

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Почетна / Новости / Саопштење За Јавност

Објављено: 30. 08. 2016

У циљу утврђивања чињеничног стања поводом проблема пробијања рока за извођење радова на изградњи деоница Љиг - Бољковци, Бољковци - Таково и Таково - Прељина аутопута Е - 763, у свом раду Коридори Србије утврдили су следеће:

1. Споразум о зајму између Владе Републике Србије као зајмопримца и Владе Републике Азербејџан као зајмодавца за финансирање изградње деоница Љиг - Бољковци, Бољковци - Таково и Таково - Прељина аутопута Е - 763 у Републици Србији, потписан је 2. фебруара 2012. године у Бакуу. Споразум о Зајму је постао ефикасан 04.05.2012. године са роком расположивости од 48 месеци од дана ефикасности тј. до 04.05.2016. године.
2. Коридори Србије су дописом од 24.02.2016. године обавестили МГСИ да је неопходно продужити период расположивости зајма, а којим дописом су Коридори Србије јасно указали да је неопходан услов окончања Пројекта, управо продужење расположивости зајма. Копија дописа достављена је и Јединици за имплементацију инфраструктурних пројеката.
3. Коридори Србије су се дописом од 02.03.2016. године обратили Министарству Финансија за продужење Споразума о зајму
4. Коридори Србије су дописом од 02.03.2016. године обратили директно Влади Републике Азербејџан ради ургентне реакције по питању продужења Споразума о Зајму.
5. Коридори Србије су 10.05.2016. године Министарству Финансија и Управи за јавни дуг упутили ургенцију по поднетом захтеву за продужење периода расположивости

Анекс споразума о зајму.

8. Према информацији добијеној од стране МГСИ, Анекс споразума о продужењу рока расположивости зајма између Републике Србије и Републике Азербејџан усвојен је на седници Владе одржаној дана 07.07.2016. године.

9. Дописом од 02.08.2016. године Извођач радова је обавестио Инвеститора и Надзорни орган да услед постојећег финансијског раскорака узрокованог непродужењем расположивости зајма неће бити могуће завршити радове до 25.08.2016. године.

10. С обзиром да зајам до данас није продужен, Извођач је дописом од 22.08.2016. године обавестио Коридоре Србије и Надзорни орган да је потребно продужити рок за завршетак радова за најмање 60 дана рачунајући од тренутка када финансијске обавезе Инвеститора према Извођачу радова буду у потпуности измирене, а које на 22.08.2016. године износе 25.947.042 евра.

11. Коридори Србије су дописом од 26.08.2016. године одговорили на захтев МГСИ и уједно обавестили МГСИ о разлозима за пробијање рока услед непродужавања периода расположивости зајма, као и о укупним обавезама према Извођачу радова на дан 26.08.2016. године.

Полазећи од претходно наведених дописа недвосмислено је јасно да су Коридори Србије благовремено и константно упозоравали надлежна министарства на неопходност продужења рока расположивости зајма, као и да ће управо, непродужење зајма за последицу имати пробијање рока за завршетак радова.

У потпуности разумемо и подржавамо напоре потпредседнице Владе и министарке г-ђе Михајловић да утврди где је настао проблем у протоку информација и ко је из надлежних министарстава опструирао проток тачних и детаљних извештаја од стране Коридора Србије и тиме обмануо председника Владе Републике Србије Александра Вучића и потпредседницу Владе и министарку г-ђу Михајловић.

Напомињемо да је јасно да проблем протока информација ни на који начин није узрокован од стране Коридора Србије што потврђују горе описане активности Коридора Србије, а које с обзиром да не спадају у обавезе Коридора Србије, заправо представљају понашање доброг привредника и доброг домаћина.

Група за комуникацију Коридора Србије

КОРИДОРИ СРБИЈЕ

"Коридори Србије" д.о.о. постављањем високих стандарда у пословању и унутрашњем функционисању стварају услове за ефикасно спровођење послова планирања, експропријације, израде планске и пројектне документације, организације извођења радова и стручног надзора на изградњи саобраћајне инфраструктуре Србије. Задатак друштва је да на ефикасан начин у најкраћем могућем року, уз максималну рационализацију трошкова обезбеди завршетак изградње ауто-пута на Коридору 10 и ауто-путу Београд-Јужни Бадран.

ЛИНКОВИ

ДРЖАВНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ

- > ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
- > МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА
- > МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА И УРБАНИЗМА
- > МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
- > МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
- > МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

МЕЂУНАРОДНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ

- > СВЕТСКА БАНКА
- > ЕБРД
- > ЕИВ

КОНТАКТ

КОРИДОРИ СРБИЈЕ Д.О.О.

АДРЕСА: БЕОГРАД, КРАЉА ПЕТРА 21

ТЕЛЕФОН: 011/ 3344-148; 011/ 3344-174

ФАКС: 011/ 3248-682

E-MAIL: OFFICE@KORIDORISRB.IE.RS