



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

Булевар краља Александра 282
11000 Београд
www.putevi-srbije.rs

Београд, 03.07.2018.г.

ИСТИНОМЕР
МИХАЕЛА ШЉУКИЋ БАНДОВИЋ
НОВИНАР

Поштована,

У наставку су одговори на Ваша питања из делокруга надлежности ЈП „Путеви Србије“:

Докле се стигло са радовима на Коридору 11? Колико километара аутопута је завршено/ће бити завршено на Коридору 11 закључно са 30. јуном ове године и на којој деоници?

У току су радови на изградњи ауто-пута Е-763 на следећим деоницама:

- Сурчин - Обреновац у дужини од 17,5км

Извршење радова на овој деоници у овом тренутку је 40,7% од уговорених радова и одвија се према предвиђеном динамичком плану.

Планирани рок завршетка радова је јануар 2020.г.

- Обреновац – Уб, у дужини од 26,2км
- Лајковац – Љиг, у дужини од 24 км

Извршење радова обе деонице у физичком и финансијском смислу је преко 85 %.

Планирани рок за завршетак радова на тунелу „Бранчићи“ на деоници Лајковац-Љиг је децембар 2018.г.

Завршени су радови на деоницама Уб-Лајковац и Љиг-Прељина.

Докле се стигло са радовима на Коридору 10?

У надлежности ЈП „Путеви Србије“ су следећи радови на изградњи Коридора 10:

А. Радови на изградњи аутопута Е-75, Београд–Ниш–граница са БЈР Македонијом, деоница Српска кућа – Левосоје, у дужини од 8км

Вредност изведених радова према последњој Привременој ситуацији од 02.03.2018. износи 82,07% од уговорене вредности.

А.1) Додатни радови на горе поменутој деоници - регулација Јужне Мораве са притокама

Вредност изведених радова према последњој према Привременој ситуацији бр. 06 од 13.02.2018. износи 66,07% од уговорене вредности .

Б. Радови на петљи „Бујановац1“ са изградњом деонице у дужини од око 800м

Вредност изведених радова према последњој Привременој ситуацији бр. 04 од 29.12.2017. износи 46,26% од уговорене вредности.

У току је коначни обрачун вредности изведених радова, као и преглед изведених радова од стране комисије за технички преглед објекта (Градски завод за вештачења Београд).

Уговорени су радови на обе деонице у дужини од 8,8 км + петља Бујановац 1.

Од укупне дужине деонице 6,3 км пуног профила ауто-пута завршено је 85-90% посла.

На преостала 2,5 км десна трака ауто-пута је завршена 80%, а лева трака 10%.

На свим објектима (мостови, пропуси) на деоници завршене су конструкције, преостало да се ураде завршни радови (степен завршености 80-95%), осим санације мостова бр.9 и бр.10 (на левој траци ауто-пута, у труп старог магистралног пута).

Нови Уговор за завршетак радова је закључен 07.06.2018.г. и рок завршетка је 6 месеци од датума закључења Уговора.

Ц. Радови на изградњи Обилазнице око Београда

Изградња другог моста преко Саве код Остружнице (Зона моста на Сави, Лот Б 3.2)

У току су радови на изградњи моста преко реке Саве и полупрофила ауто-пута до почетка сектора Б 4 (зона улазног портала тунела Липак).

- Бетонске конструкције – завршене 85-90% , у току су завршни радови
- Челична конструкција – завршено 60%, у току су радови на предмонтажи
- Траса аутопута – завршено је 80% радова

Планирани рок за завршетак радова је мај 2019.године.

Изградња деонице Остружница-Бубањ поток

У току су припремни радови

Изградња петље „Петлово брдо“

Радови су почели 14. маја 2018. године. Реализација пројекта је у току и одмиче у складу са пројектном динамиком. Завршетак радова је планиран за почетак 2019. године.

Да ли су комплетно завршени радови на јужном краку Коридора 10, на деоници Царичина Долина-Тунел Манајле (на локацији Момин Камен)? Ако нису, молим вас да нам одговорите зашто нису, шта је још преостало да се уради и када ће радови бити завршени?

Шта се дешава са деоницом Банцарево-Црвена река? Да ли је та деоница завршена? Ако није, молим вас да нам одговорите због чега није и када ће радови бити готови? Докле се стигло са радовима на тунелу Банцарево? Када ће тунел бити завршен?

Докле се стигло са радовима на путу кроз Грделичку клисуру? У ком делу је пут у потпуности завршен, односно где је још преостало да се радови заврше? Када ће бити завршени комплетни радови и када ће се моћи да се пусти саобраћај на овом путу?

За одговоре на ова питања молимо Вас да се обратите предузећу „Коридори Србије“ д.о.о.

ЈП "Путеви Србије"
Одељење за односе са јавношћу